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План действий по введению ФГОС ДО
в МДОУ № 22  «Колосок» на 2014-2016 гг.
Цель:   Создание условий введения ФГОС

Задачи:
1. Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями ФГОС ДО 
2. Провести анализ стартовых условий введения ФГОС ДО в МДОУ
3. Разработать организационно-управленческие решения, обеспечивающие реализацию введения ФГОС ДО 4.Организовать эффективную кадровую политику: 
· обеспечить условия для повышения профессиональной компетентности педагогических и руководящих кадров 
· организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО 
5. Обеспечить информационную открытость процессов введения ФГОС 
6.  Привести материально-технические условия и развивающую предметно-пространственную среду в соответствии с ФГОС ДО 
Ожидаемые результаты:
1. Нормативно-правовая база  приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО
2. Проведен анализ стартовых условий введения ФГОС ДО и составлен план-график введения ФГОС ДО в МДОУ № 22 «Колосок»
3. Создана система управленческих решений, обеспечивающие введение ФГОС ДО 
4. Выполнен норматив подготовки педагогических и руководящих кадров к введению ФГОС, организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС ДО
 5. Обеспечена информационная открытость процесса введения ФГОС ДО 
    (в том числе на сайте )
6.  Материально-технические условия приведены в соответствие с ФГОС ДО.
План-график введения ФГОС ДО МДОУ № 22 «Колосок»

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	1.1
	Формирование банка  нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО

	февраль

2014
	заведующий
	Создан пополняемый  банк документов


	1.2
	Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС  ДО
	март 2014
	заведующий
	Утвержден план-график внедрения ФГОС ДО

	1.3
	Приведение документов в соответствии ФГОС ДО


	
	Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО

	май 2014

	заведующий
	Приведены в соответствие  должностные инструкции работников ДО


	
	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОО

	2014-16

	заведующий
	Внесены изменения и дополнения в Устав ДОО


	
	Внесение изменений и дополнений в приказы, локальные акты ДОО
	август 2014 

	заведующий
	Внесены изменения и дополнения в локальные акты и приказы ДОО


	
	Приведение в соответствие структуры и разработка образовательной программы ДОО в соответствие ФГОС ДО

	Март 2014
По мере появления программ в реестре 

	заведующий старший воспитатель

	Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОО


	
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОО

	декабрь 2014

	заведующий 
	Внесены изменения и дополнения в программу развития ДОО



2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	2.1
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО

	февраль 

2014

	заведующий
	Создана рабочая группа
Положение, приказ


	2.2
	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО

	март

2014
	заведующий 
	Составлен план-график работы группы


	2.3
	Создание системы методической работы по сопровождению ФГОС ДО

	До 2016
	заведующий
старший воспитатель
	Утвержден план методической работы


	2.4
	Внесение изменений и дополнений в годовой план работы ДОО


	Март 2014

	старший воспитатель
	Внесены изменения




3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	3.1
	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС  ДО
	май 

2014

	заведующий


	Создан план-график повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров



	3.2
	Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования»


	до 2016
	заведующий


	Выполнен норматив подготовки кадров


	3.3
	Методическое и информационное сопровождение педагогов по введению ФГОС ДО
	до 2016
	заведующий

старший воспитатель
	Участие педагогов в педсоветах, семинарах, вебинарах, круглых столах т.д. внутри и за пределами ДОО



	3.4
	Проведение психологических тренингов


	март-декабрь

 2014

	старший воспитатель
	Повышение мотивационной готовности педагогов к инновациям




4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	4.1
	Учет методических рекомендаций при осуществлении финансово-экономической деятельности


	В течение

года
	заведующий


	Финансово-экономическая деятельность осуществляется с учётом методических рекомендаций



	4.2
	Определение объема расходов на подготовку к введению ФГОС ДО


	март

2014
	заведующий

главный бухгалтер
	Определён объём расходов.




5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	5.1
	Информирование родителей (законных представителей) о введении  ФГОС ДО  через комплекс мероприятий 


	2014-2015

	заведующий

старший воспитатель
	Создан и реализован комплекс мероприятий по информированию родителей



	5.2
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС 


	2014-2015
	заведующий,

педагоги

	Информация размещена и обновляется



	5.3
	Работа  с информационными  материалами  в интернет-сообществе  по вопросам введения ФГОС ДО. 


	до 2016
	заведующий

педагоги
	Участие в вебинарах, обмен опытом




6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Контрольные

показатели

	6.1
	Анализ материально-технического обеспечения ДОО с позиции требований ФГОС ДО


	до декабря 

2014

	заведующий, старший воспитатель

	Выявлены несоответсвия и составлен план их устранения



	6.2
	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования


	Январь 2015
	заведующий, старший воспитатель

	Выявлены несоответсвия и составлен план их устранения



	6.3
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО


	март 2016
	заведующий, старший воспитатель

	Приведено в соответствие



	6.4
	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО


	декабрь

2015

	заведующий, старший воспитатель

	Приведено в соответствие




